

# **Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembangunan Proyek Pasar Pon Jombang Menggunakan SPSS**

**Nama: Rio Diansyah Aji Pratama**  
**Nim : 18232201089**

## **Abstrak**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGRIN) Kabupaten Jombang telah bertekad akan membangun pasar untuk warganya mulai dari pasar pon, pasar tunggorono, pasar perak, pasar mojoagung, dan pasar legi. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGRIN) dengan harapan bisa di manfaatkan oleh masyarakat khususnya warga Kabupaten Jombang untuk menaikkan perekonomian dan memberikan kegiatan perniagaan sehingga warga dan pemerintah bisa menambah pemasukan baik sisi pribadi maupun pajak maupun retribusi untuk pemerintah daerah. Penelitian ini untuk mengetahui penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Pasar Pon Kabupaten Jombang dan faktor yang paling dominan mempengaruhi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Pasar Pon Kabupaten Jombang.

Penyebab keterlambatan proyek Pasar Pon Jombang adalah Penyebab keterlambatan proyek Pasar Pon Jombang adalah Tenaga Kerja ( $X_1$ ) dan Bahan ( $X_2$ ) keduanya dinyatakan mempunyai pengaruh dan variabel Keuangan ( $X_3$ ) dinyatakan tidak mempunyai pengaruh keterlambatan proyek. Untuk variable Tenaga Kerja pengaruhnya 87,73% , variable Bahan/Material pengaruhnya 5,03% dan variable Keuangan/Finacial 0,62% sehingga hasil pengujian R Square yakni 93,4% memiliki pengaruh besar pada Keterlambatan Proyek, sisanya yakni faktor yang tidak diteliti

Dari ketiga variabel yang diteliti Tenaga Kerja ( $X_1$ ), Bahan ( $X_2$ ) dan variabel Keuangan ( $X_3$ ) yang mempunyai pengaruh paling dominan yakni variabel Tenaga Kerja ( $X_1$ ) yakni 1,009 sedangkan variabel Bahan ( $X_2$ ) sebesar 0,117 dan variabel Keuangan ( $X_3$ ) sebesar 0,067

Kata Kunci : Tenaga kerja, bahan, Keuangan dan Keterlambatan Proyek