

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurniawan, Meriana Wahyu Nugroho, Titin Sundari, Totok Yulianto. 2024. "Evaluasi Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Reaktif* Vol.-04,(Cv): 38–47.
- Andi Marini Indriani, Gunaedy Utomo, Muhammad Rizqy. 2022. "Analisis Kinerja Waktu Dan Biaya Proyek Konstruksi Dengan Metode Earned Value Analysis." *Journal Geo Ekonomi* 13(September 2022): 128–37.
- Andri Arthono, Bayu Pratama Andrew Saputra. 2023. "Analisis Kinerja Proyek Dengan Metode Earned Value: Studi Kasus Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru Smkn Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Andri." *Jurnal Teknik Sipil Terapan* 5(2): 68–79.
- Anita Anjani¹ , Meriana Wahyu Nugroho , Titin Sundari, Rahma Ramadhani. 2023. "Analisis Proyek Pembangunan Jembatan Pelabuhan Patimban Menggunakan Metode Earned Value." *Jurnal Sipilsains* 13(September): 160–66.
- Ardi Feriyanto, Apif Miptahul Hajji, Imam Alfianto. 2024. "Evaluasi Biaya Dan Waktu Pada Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pasuruan Dengan Metode Earned Value Evaluation Of Cost And Time In The Construction Of The Pasuruan Regent Office Building With Earned Value Method." *Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 12(1): 97–110.
- Bagus Prisma Adriansyah, Avisha Gita Prafitasiwi. 2024. "Analisa Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Smak Untung Suropati Sidoarjo." *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan* 1(1): 39–46.
- Dewi Ayu Sofia, M. Wildan, Dan Haki Yusdinar. 2022. "Analisis Kinerja Proyek

- Pembangunan Gedung Menggunakan Konsep Earned Value.” *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 4(1): 19–25.
- Faris, Mohammad, Totok Yulianto, And Meriana Wahyu Nugroho. 2024. “Evaluasi Kemajuan Proyek Dengan Metode Nilai Hasil (Studi Kasus : Pelaksanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Mojoagung Kab .” *Jurnal Ilmiah Reaktip* 04(01): 94–101.
- Kristiana, Retna. 2020. “Penerapan Earned Value Analysis Sebagai Evaluasi Kinerja Proyek Dari Segi Biaya Dan Waktu.” *Jurnal Teknik Sipil* 1x(2): 43–49.
- M. B. Febriantoro, S. Susanto, E. Siswanto. 2022. “Meminimalisir Keterlambatan Waktu Dan Pembengkakan Biaya Proyek Pembangunan Gedung Kecamatan Dongko, Trenggalek Dengan Metode Nilai Hasil (Earned Value Method) M.” *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Teknik Sipil* 5.
- Made Ramda Putra¹), I Wayan Yansen²), A.A. Diah Parami Dewi². 2021. “Analisis Biaya Dan Waktu Dengan Metode Earned Value Pada Proyek Jumeirah Pecatu Beach Resort Made.” *Jurnal Teknik Sipil Terapan* 3(2): 68–79.
- Nasrudin Virgiawan Sutanto, Totok Yulianto, Meriana Wahyu Nugroho, Titin Sundari, Rahma Ramadhani. 2023. “Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Dengan Metode Nilai Hasil (Earned Value Analysis) Pada Proyek Pembangunan.” *Jurnal Ilmiah Reaktip* 3(2): 84–89.
- Sakinah, Karimah Nur. 2021. “Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Dan Earned Schedule Pada Proyek Pembangunan Villa Pasir Angin Puncak-Bogor.” *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*

Sri Rahayu Ningsi^{1*}, M. Nashir T2, Kasmaida³. 2023. “Pengendalian Waktu Dan Biaya Dengan Metode Earned Value Analysis Pada Peningkatan Ruas Jalan Kotu - Laba.” *Jurnal Karajata Engineering* 3(1): 72–84.

Wicaksono, R. Muchammad Bagas. 2021. “Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Tradisional Food Gmp Facility (Paket 3).” *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 3(1): 41–49.

