

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Prianto Wibowo ,Nikko Rozy (2020) Analisis Manejemen Kontruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas 11 RSUD Waled Cirebon, Jurnal Kontruksi Ilmu Teknik Sipil.*
- [2] *Naura Mutia Astari , Ade Momon Subagyo ,Kusnadi (2021) Perencanaan Manajemen Proyek dengan Metode Cpm (Cricital Path Methoad) dan PERT (Progam Evalution and riview). Jurnal Kontruksi.*
- [3] *Attie Wawey Lagi To'unni 1 , Almuntofa Purwantoro 2 , Subrata Aditama K. A. (2023) Pengendalian Waktu dan Penjadwalan Ulang dengan Metode CPM(Cricital Path Methoad). Jurnal Civil Engineering Study.*
- [4] *Wenda Dwi Padila, M. Parabang, Robby Hotter (2021). Analisa Kinerja Manajemen Kontruksi Proyek Pembangunan Gedung SBSN Kampus III Uin Imam Bonjol Padang. Journal of Applied Engineering Scienties.*
- [5] *Muhammad janif Jufri,Sely Novita sari,Rizal Maulana ,Anggi Hermawan (2023) Analisis Fungsi Manajemen Konstruksi Dalam Proyek Pembangunan Gedung Kampus Di Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis .*
- [6] *Noen Kartika Tika Saputri (2022) Penerapan Manajemen Proyek dengan Metode CPM(Cricital Path Methoad) dan PERT (Project Evalution And Riview Technique) Pada Proyek Pembangunan Perumahan Andara Di kota Tarakan. Jurnal Manajemen Kontruksi.*
- [7] *Heizer, Jay., Barry Render., & Chuck Munson.(2022). Manajemen Operasi: Keberlanjutan dan Manajemen Rantai Pasok. Edisi ke-14. Pearson Education Limited.*
- [8] *Fu'ad Chasan (2022) "Evaluasi Penjadwalan waktu serta biaya dengan metode Cristical Path Method (CPM).*
- [9] *Ahmad Ridwan(2020)"Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada Gedung Parkir 3 Lantai Grand Pannglima Polim Kediri"*
- [10] *Fauzi irawan Wiranda, Heri Munawarman (2024) Manajemen Proyek Pengerjaan Instalasi Pipa Air pada PT. X Menggunakan Metode CPM dan PERT*
- [11] *Naura Mutia Astari1, Ade Momon Subagyo, Kusnadi (2021) Perencanaan manajemen proyek dengan metode cpm (Critical Path Method) dan Per(Program Evalution and Riview Technique)*